

INVERSO

Piano Estate 2026 · 21/07 → settembre

Creato il 21/07/2026. Obiettivo: arrivare al 1° settembre pronti a partire con i contenuti e col ciclo del Drop 1 già apparecchiato.

La situazione

- Fino a settembre Jacopo è fuori Roma quasi sempre: **~7 giorni a Roma in totale** (date da fissare — vedi in fondo).
- **Nessun contenuto pubblicato prima di settembre.** L'estate serve a preparare, non a partire a metà.
- Voglia di lavorare: sì. Quindi il piano usa l'estate per tutto ciò che si fa con laptop e telefono, e concentra nei giorni romani le uniche cose che richiedono le mani.

Il rischio da tenere davanti agli occhi: un'estate di sola teoria e marketing è esattamente l'errore fatale del piano maestro ("costruire teoria rimandando il capo"). Antidoto: i giorni a Roma sono sacri e vanno al capo prima che a qualsiasi ripresa; il lavoro remoto è solo ciò che a settembre fa risparmiare tempo vero.

I tre binari

Binario 1 — Lavoro remoto (dove sei, 2–4 ore a settimana, time-boxed)

In ordine di importanza:

- 1. Fondazione narrativa: il nome.** "INVERSO" non è mai stato spiegato — è il primo atto narrativo del brand (il contrario della fretta, il rovescio del fast fashion). Scriverne la spiegazione in una pagina: diventerà il primo post di @inverso e la spina dorsale delle bio. *Costo: 2 ore, una volta.*
- 2. Setup canali.** Verificare disponibilità handle (rosa: inverso.studio · inverso.roma · wearinverso), registrare quello scelto, preparare le bio dei due profili partendo dalle bozze in analisi/01-copywriting.md. Non pubblicare nulla: profilo pronto ma silente. *Costo: 1 ora.*
- 3. Banca contenuti settembre.** Dalla lista dei 10 Reel in analisi/03-social.md, scegliere i primi 4 e scrivere per ciascuno: hook (prime 1,5s), scaletta di ripresa, caption con prima riga fattuale. A settembre si gira e si pubblica senza pensare. *Costo: 30–45 min a Reel, uno a settimana.*
- 4. Palestra camera (privata, mai pubblicata).** Il protocollo a progressione serve a bypassare la paura della camera: mani prima, faccia poi. L'estate anticipa la progressione in privato — 10–15 min a settimana: prime 2 settimane registrare solo voiceover (leggere ad alta voce le caption dei Reel progettati: doppio uso, esercizio + audio pronto); poi filmarsi le mani mentre si fa qualcosa parlando nel frattempo (appunti, schizzi, qualsiasi cosa); da metà agosto provare i 10 secondi a camera. Si registra, si riguarda una volta, si cancella. A settembre la progressione pubblica riparte da mani+voiceover come previsto, ma senza il blocco iniziale. *Costo: 10–15 min a settimana.*
- 5. Test tecnico Jago (parte remota).** Provare la pipeline dei 15–20 scatti coerenti con un capo di riferimento qualsiasi (non serve il Modello A/B per validare la coerenza del personaggio). Se il test regge, a settembre resta solo la sostituzione col capo vero. *Costo: 2–3 ore totali, spalmate.*

- 6. Ricerca tessuti da remoto.** Il pilastro Ricerca si prepara leggendo: selvenge, pesi, cimose, costruzioni. Output concreto: lista di 3–5 tessuti candidati per il Modello A/B + lista mercerie/tessutai romani da visitare nei giorni a Roma. Gli appunti diventeranno voiceover dei Diari di Ricerca. *Costo: quando va, è la parte piacevole.*
- 7. Apparecchiare il Drop 1 sulla carta.** Tre documenti brevi: criterio di successo scritto PRIMA del drop (chiudere il ciclo, non il sold-out) · scomposizione trasparente dei costi (per la pagina pre-order) · bozza pagina pre-order con data di consegna realistica. *Costo: 2 ore totali.*
- 8. Settimana-tipo d'autunno.** Ore reali disponibili tra università, accademia e Muay Thai → calendario con gli slot fissi di Inverso (1 sessione capo + 1 sessione montaggio da 60 min). *Costo: 30 min, verso fine agosto quando gli orari sono noti.*

Binario 2 — I ~7 giorni a Roma (lista chiusa, in quest'ordine)

Questi giorni sono il collo di bottiglia fisico dell'estate. Priorità rigida:

- 1. Stato reale del Modello A/B** — cartamodello: a che punto? Tessuto: comprato? È la domanda da cui riparte tutto; senza risposta il resto del piano è aria.
- 2. Tessuto in mano** — visitare 1–2 tessutai/mercerie dalla lista del binario 1; comprare il tessuto del Modello A/B o almeno i campioni dei candidati.
- 3. Girato in banca (senza pubblicare)** — Pocket 3 accesa mentre si fanno i punti 1 e 2: macro sui tessuti (= 2–3 Diari di Ricerca già girati), mani sul cartamodello, la merceria. Regola invariata: si filma MENTRE si fa, non si “fanno contenuti”.
- 4. Foto di riferimento per Jago** — se esiste un capo o un mock: 10–15 foto pulite da più angoli, per il test lookbook.

Se i giorni sono pochi o spezzati: si taglia dal basso (il punto 4 salta per primo, il punto 1 mai).

Binario 3 — Settembre, settimana 1

Il 1° settembre “pronti e carichi” significa, concretamente:

- ☐ Handle @inverso registrato, bio dei due profili pronte
- ☐ Spiegazione del nome scritta (primo post di @inverso in canna)
- ☐ 4 Reel progettati (hook + scaletta + caption) e 2–3 già coperti dal girato estivo
- ☐ Test Jago validato su capo di riferimento
- ☐ Criterio di successo Drop 1 + breakdown costi + bozza pre-order scritti
- ☐ Palestra camera completata: voiceover a voce sciolta e i 10s a camera provati almeno un paio di volte
- ☐ Calendario d'autunno con gli slot fissi
- ☐ Stato Modello A/B noto e tessuto in mano (o ordinato)

Prima azione di settembre: pubblicare il Diario di Ricerca #1 (già girato a Roma) sul profilo personale. Da lì parte il ritmo di 1 Reel/settimana e il protocollo camera a progressione.

Calendario indicativo (6 settimane)

Settimana	Focus remoto
21–27/07	Spiegazione del nome + verifica handle
28/07–03/08	Bio dei due profili + Reel 1 progettato
04–10/08	Test Jago (sessione 1) + Reel 2
11–17/08	Ricerca tessuti: lista candidati + lista mercerie + Reel 3
18–24/08	Documenti Drop 1 (criterio, costi, pre-order) + Reel 4
25–31/08	Test Jago (sessione 2) + settimana-tipo d'autunno + ripasso checklist

Ogni settimana, in più: **10–15 min di palestra camera** (voiceover nelle prime due settimane, poi mani+voce, dall'11/08 circa i primi 10s a camera).

I giorni a Roma si incastrano dove capitano: quando le date sono note, si piazzano i 4 punti del binario 2 e basta. *Ipotesi dichiarata: non so ancora quando cadono i 7 giorni — appena Jacopo li fissa, il calendario si aggiorna.*

La singola azione più importante

Fissare le date dei giorni a Roma e, nel primo di quei giorni, rispondere alla domanda: a che punto è davvero il Modello A/B? Tutto il resto dell'estate si può fare da qualsiasi posto; questa no, e da questa dipende la data del Drop 1.

Cosa NON fare

- Non aprire i profili “intanto” con contenuti di riempimento: si parte a settembre col girato vero, non con post-segnaposto ad agosto.
- Non trasformare l'estate in un progetto di scrittura infinito: ogni voce del binario 1 ha un costo dichiarato ed è time-boxed — finita, si chiude.
- Non toccare i servizi (Lookbook AI, Idea→Campione): restano congelati fino a dopo il Drop 1.
- Non comprare attrezzatura o tessuti “di scorta” da remoto: il tessuto si sceglie con le mani, a Roma.